建设项目工程结算审核流程图
协调会议无法解决应提交结算领导小组决策





学校审计处组织召开审前协调会，受托咨询单位开始进行审计，必要时在审计期间召开协调会解决出现的问题，受托咨询单位形成结算审计报告征求意见稿





如果校内职能部门发现资料不齐全或有问题（3个工作日内），书面发函承包人





学校审计处接收结算审计报告及全过程跟踪审计报告（建议书） 





受托咨询单位出具正式结算审计报告（建议书），归还送审资料（10个工作日内）





如果监理单位发现资料不齐全或有问题（3个工作日内），书面发函承包人





学校审计处召开会议，征求各方意见，达成共识后会签





承包人编报结算资料（竣工验收六个月内）报监理单位初审确认








校内职能部门复核初审报告（规定时间内）








监理单位在规定时间内出具初审报告  








承包人签署竣工结算审核承诺书








工程竣工验收完成








